
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 17
 18/01/2017

OGGETTO: 

Progetto  per  la  sistemazione  dell’area  in  ampliamento  della  zona  mercatale  esistente. 
Approvazione progetto preliminare.

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 18:00 e seguenti, in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale,  previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

LA SALVIA ERNESTO Sindaco Si

PISCITELLI LEONARDO Vice Sindaco Si

CASTROVILLI ANTONIO Assessore Si

FACCIOLONGO SABINO Assessore Si

MALCANGIO MADDALENA Assessore No

MARRO ELIA Assessore Si

PASTORE VINCENZA Assessore Si

SILVESTRI MARCO Assessore Si

Il Vice Segretario Supplente Dott.ssa Grazia Marcucci assiste alla seduta.



L’Assessore  Leonardo  Piscitelli,  su  istruttoria  esperita  dal  Dirigente  Ing.  Giuseppe 
Limongelli,  il  quale,  accertata  l’assenza di conflitto di interessi ai  sensi dell’art.6bis della 
Legge 241/90 e s.m.i., propone l’adozione del seguente provvedimento.

Premesso che:
➢ Con atto rogato dal notaio Italo Coppola, di Canosa di Puglia, in data 03.10.2006, rep. 

n.90953, raccolta n.18376, registrato a Barletta in data 12.10.2006 al n. 608 mod.IV, 
trascritto a Trani in data 19.10.2006 al n. 24963/16856, il Sig. Massa Sabino, nato a 
Canosa  di  Puglia,  imprenditore  edile,  cedeva  al  Comune  di  Canosa  di  Puglia, 
legalmente rappresentato dall’Ing. Mario Maggio, che accettava:

- Suolo inedificabile, poiché sottoposto a vincolo archeologico ai sensi della Legge 
1089/39, sito in Canosa di Puglia, censito in catasto al fg. 21, particelle n.209-218-
435-829, della superficie complessiva di mq. 4425;

➢ Detta cessione avveniva in forza dell’ art.1, commi 21-22-23 della Legge 308/2004, 
dando atto che veniva autorizzata la traslazione del diritto di edificare, in forza della 
concessione edilizia n.96 del 15.10.1998, e del sopravvenuto vincolo archeologico;

Premesso altresì che :
➢ con nota datata 23.10.2012, pervenuta al protocollo generale dell’Ente e rubricata al 

n.29161,  l’Avv,  Domenico  Samele,  in  nome  e  per  conto  di  alcuni  inquilini  dei 
condomini  prospicienti  la  via  XXV  Luglio,  denunciava  una  situazione  di  forte 
pregiudizio del diritto di proprietà e una potenziale situazione di pericolo , in quanto i 
mezzi degli operatori del mercato ostruivano ed occludevano finestre ed ingressi degli 
immobili;

➢ A  seguito  di  detto  esposto,  con  successiva  nota  datata  13.11.2012,  prot.n.31606, 
l’ufficio SUAP chiedeva al Comando di P.M. di “valutare la possibilità di spostare i 
posteggi….”;

➢ Con  nota  datata  16.01.2013,  prot.n.  1467,  venivano  invitate  le  ditte,  direttamente 
interessate dalla predetta problematica,  a comparire per il giorno 24.01.2013 presso 
l’ufficio preposto al fine di risolvere la questione dei posteggi;

➢ A seguito di vari incontri tenutosi presso l’Ufficio preposto, si è preso atto che gli 
operatori si rendevano non disponibili allo spostamento delle loro assegnazioni, ma 
solo al rispetto di una maggiore distanza dei loro banchi dai fabbricati interessati;

➢ Con  successiva  ulteriore  nota,  datata  18.02.2013  prot.n.5816,  veniva  comunicato 
all’Avv.  Samele  che  “  alla  luce  di  quanto  sopra  enucleato,  si  comunica  che  sarà 
premura  di  questo  ufficio  procedere  al  più  presto  al  riordino  definitivo  dell’area 
mercatale al fine di ripristinare la sicurezza dei residenti, nonché la libera circolazione 
dei veicoli  privati  e di soccorso, individuando come strada di esodo via Piano San 
Giovanni che sarà, per tal motivo, resa definitivamente libera dagli operatori”;

➢ Con nota datata 21.02.2013, prot.n.6180, veniva richiesto alla Soprintendenza dei Beni 
Archeologici della Puglia la possibilità di rendere fruibile l’area distinta in catasto al 
fg. 21, particelle n.209-218-435-829, della superficie complessiva di mq. 4425, al fine 
di eliminare gli inconvenienti denunciati;

➢ Con nota datata  03.10.2013 prot.n.28448,  inviata  al  Soprintendente  Dott.  Luigi  La 
Rocca,  veniva  reiterata  la  richiesta  dell’area  ed  allegava  alla  stessa  gli  elaborati 
tecnici utili all’istruttoria de qua;

➢ Con nota  datata  11.12.2013  prot.n.36765,  inviata  al  Soprintendente,  si  sollecitava 
l’emissione del parere;



➢ Con nota  datata  11.03.2014,  assunta  al  protocollo  generale  dell’Ente  al  n.9168,  la 
Soprintendenza per i  Beni Archeologici  della Puglia,  richiedeva “ i dati  illustrativi 
sulla qualifica delle aree richieste, in base alla normativa urbanistica vigente e gli atti 
di  delibera  comunale  relativi  ai  provvedimenti  amministrativi  con  le  specifiche 
motivazioni adottate per l’acquisizione dell’area”;

➢ Con nota datata 08.04.2014, prot.n.12333, indirizzata al Soprintendente La Rocca, a 
firma del Sindaco Dott.  Ernesto La Salvia,  venivano inviati  i  chiarimenti  richiesti, 
ribadendo  che  le  aree  acquisite  al  patrimonio  comunale  provenivano  dalla 
compensazione ambientale  di cui  alla  Legge n.308 del 15.12.2004, e che le  stesse 
venivano indicate nel PUG come “ C.25 – Area pubblica Piano San Giovanni – ovvero 
area a servizi “ e nel contempo si rammentava la necessità e l’urgenza di assumere 
determinazioni favorevoli, atteso altresì il provvedimento del Ministero degli interni 
del  12.03.2014,  prot.  n.  0003794,  avente  ad  oggetto  “  Indicazioni  tecniche  di 
prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con 
presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi;

➢ Con nota datata 20.11.2013 (indicata erroneamente 2013, ma deve intendersi 2014) 
assunta al protocollo generale dell’ Ente in data 24.11.2014 e rubricata al n. 38264, La 
Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della  Puglia  esprimeva  parere  favorevole 
condizionato;

➢ Con nota datata 07.07.2015, prot.n.22808, veniva inviato il progetto “adeguato alle 
prescrizioni impartite dalla Soprintendenza”;

➢ Con  nota  datata  15.09.2015,  assunta  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data 
17.09.2015 e rubricata al n. 30504, la Soprintendenza esprimeva parere parzialmente 
negativo  circa  la  soluzione  progettuale  prospettata,  ribadendo  ancora  una  volta  la 
richiesta “ di superfici pavimentali costituite da betonelle inframmezzate da grigliati 
modulari  inerbati  e  di  illuminazione  artistica  del  contesto  monumentale  del 
Battistero”;

Visto :
➢ il  parere  parzialmente  negativo  espresso  dalla  Soprintendenza  con  la  nota  del 

15.09.2015,  in  contrasto  con  quello  igienico  sanitario,  per  la  presenza  nell’area 
mercatale di banchi alimentari ;

Considerata :
➢ la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, atteso che gli obiettivi e le finalità 

dell’azione  amministrativa  erano  e  sono  finalizzati  alla  eliminazione  delle 
problematiche inerenti la sicurezza e la incolumità pubblica; 

Si provvedeva :
➢ con  nota  del  13.11.2015,  prot.n.38382,  ai  sensi  dell’art.14  della  Legge  241/90  e 

ss.mm.ii.,  a convocare per il giorno 11.12.2015 alle ore 9,30, presso gli Uffici del III 
Settore,  la  conferenza  di  servizi  istruttoria  relativa  all’ampliamento  dell’area 
mercatale, come innanzi meglio specificato, finalizzata all’acquisizione dei pareri di 
rispettiva competenza ed al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 
del D.Lgs n.42/2004. La stessa veniva inviata alla Regione Puglia, alla Soprintendenza 
Archeologica, alla Soprintendenza per i beni architettonici, al Comando dei VV.FF., al 
Dirigente  Medico  S.I.S.P.  ASL  BAT,  allo  S.P.E.S.A.L.  ASL  BAT,  al  Dirigente 
LL.PP. sede. Veniva altresì precisato, nella stessa, “con invito a comunicare a questo 
settore, l’eventuale indisponibilità per la data stabilita, allo scopo di concordare una 
differente data”;



Dato atto che :
➢ con  nota  datata  04.12.2015,  prot.n.0009248  la  Regione  Puglia  a  riscontro  della 

convocazione, riferiva che, ai sensi della L.R. n.13/2001, erano escluse competenze 
relative alla realizzazione di opere pubbliche, pertanto non avrebbero partecipato alla 
conferenza indetta;

➢ con nota datata 04.12.2015, prot.n.13615, assunta al protocollo generale dell’Ente in 
data 10.12.2015 e rubricata al n. 41363, la Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
a  riscontro  della  convocazione,  riferiva  che  per  impegni  precedentemente  assunti 
nessun  rappresentante  avrebbe  partecipato,  ed  invitava  l’Amministrazione  a  voler 
concordare con congruo anticipo le date di eventuali ulteriori incontri ai sensi dell’art. 
14 ter della L. 241/90;

➢ con nota datata 04.12.2015, prot.n.0008398, assunta al protocollo generale dell’Ente in 
data 07.12.2015 e rubricata al n. 41324, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, a 
riscontro della convocazione, riferiva che l’istruttoria era ancora in corso e quindi di 
non poter partecipare;

➢ con  successiva  nota  datata  11.12.2015,  prot.n.41819,  l’Ufficio  comunicava  ai 
partecipanti il rinvio della seduta, e la riconvocava per il giorno 08.01.2016, ribadendo 
nuovamente di comunicare l’eventuale indisponibilità per la data stabilita, allo scopo 
di concordarne una differente;

➢ in data 08.01.2016 nella prima seduta della conferenza di servizi, giusta verbali in atti, 
i  presenti,  Dirigenti  del  III  Settore  e  del  IV Settore  ed il  segretario  verbalizzante, 
prendevano atto:

1. del  parere  favorevole  espresso  in  conferenza  dal  Dirigente  del  IV  Settore, 
compatibilmente  con la  risoluzione  di  eventuali  interferenze  con i  lavori  di 
rifacimento delle reti pubbliche; 

2. del parere igienico sanitario  favorevole con prescrizioni,  pervenuto a mezzo 
nota  datata  07.01.2016  ed  assunta  al  protocollo  generale  dell’Ente  in  data 
08.01.2016 al n. 494, espresso dal  Dirigente AsBAT Dott. Tommaso Chincoli. 
Tra le condizioni “la pavimentazione deve essere impermeabile …. “;

3. della  nota  datata  29.12.2015  prot.n.0009440  assunta  al  protocollo  generale 
dell’Ente  in  data  31.12.2015  e  rubricata  al  n.44027,  con  la  quale  la 
Soprintendenza  Architettonica  si  allacciava  al  parere  espresso  dalla 
Soprintendenza  Archeologica  e  restava  in  attesa  di  ricevere  il  progetto 
rimodulato;

➢ con  nota  datata  11.01.2016  prot.n.692,  veniva  convocata  la  seconda  seduta  della 
conferenza di servizi per il giorno 29.01.2016, stessa ora, stesso luogo, inviata alle due 
Soprintendenze  ed  allo  S.P.E.S.A.L.,  con  invito  a  voler  comunicare  eventuali 
indisponibilità al fine di concordare nuove date;

➢ in data 29.01.2016 nella seconda seduta della conferenza di servizi, giusta verbali in 
atti,  i  presenti,  Dirigente  del  III  Settore,  il  Dott.  Iurilli   dello  S.P.E.S.A.L.,  l’arch. 
Matarrese, l’arch. Diaferio ed il segretario verbalizzante, prendevano atto:

1. Del contenuto della nota pec pervenuta dal consigliere comunale Ventola;
2. Delle osservazioni formulate dagli architetti presenti;
3. Del parere favorevole espresso in conferenza dal Dott.  Gaetano Iurilli  della 

AsBAT ;
4. Della  nota  datata  22.01.2016  prot.n.0001013  assunta  al  protocollo  generale 

dell’Ente  in  data  25.01.2016  e  rubricata  al  n.2413,  con  la  quale  la 
Soprintendenza Architettonica ritiene di non poter esprimere il parere in merito 
e pertanto non partecipa alla conferenza;

➢ con  nota  datata  18.02.2016  prot.n.5889,  veniva  convocata  la  terza  seduta  della 
conferenza di servizi per il giorno 18.03.2016, stessa ora, stesso luogo, inviata alle due 
Soprintendenze ed al Dirigente Medico AsBAT Dott. Tommaso Chincoli, ribadendo 
che la  posizione della  Soprintendenza  Archeologica  “betonelle  inframmezzate  da 
grigliati modulari inerbati” era in netto contrasto con quanto richiesto dalla AsBAT 



“ la pavimentazione deve essere impermeabile e deve avere idonee pendenze che 
permettano il regolare deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio” e 
che pertanto la mediazione potrebbe avvenire soltanto con un  confronto diretto ed 
immediato  in  seno  alla  conferenza,  con  invito  a  voler  comunicare  eventuali 
indisponibilità al fine di concordare nuove date;

➢ In data 18.03.2016 nella terza seduta della conferenza di servizi, giusta verbali in atti, 
erano presenti il Dirigente del III Settore, il Sig. Nicola Germinario per l’Ufficio di 
Igiene  Pubblica  ed  il  segretario  verbalizzante.  I  presenti  prendono  atto  del  parere 
favorevole  riconfermato  dalla  AsBAT  e  dell’assenza  dei  rappresentanti  delle 
Soprintendenze. Con lo stesso atto, viene chiusa la conferenza di servizi,  e,  tenuto 
conto  delle  posizioni  prevalenti  espresse,  conclude  il  procedimento  con 
l’approvazione del progetto;

Dato atto altresì che:
➢ con  nota  datata  13.05.2016  prot.n.17442  è  stato  regolarmente  notificato  alla 

Soprintendenza Archeologica della Puglia e a quella Architettonica il provvedimento 
di conclusione della conferenza di servizi e la relativa approvazione; 

Considerato che:
➢ il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste 
in una relazione illustrativa delle  ragioni  della  scelta  della soluzione prospettata  in 
base  alla  valutazione  delle  eventuali  soluzioni  possibili,  anche  con  riferimento  ai 
profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le 
indispensabili  indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi,  da  determinare  in 
relazione  di  benefici  previsti,  nonché  in  schemi  grafici  per  l’individuazione  delle 
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 
lavori da realizzare;

Visto:
➢ il  progetto  preliminare  inerente  la  “SISTEMAZIONE  DELL’AREA  IN 

AMPLIAMENTO  DELLA  ZONA  MERCATALE  ESISTENTE”   composto  dai 
seguenti documenti: 
1)   Relazione tecnica - illustrativa ; 
2)   Studio di prefattibilità ambientale;
3)   Relazione geologica preliminare;
4)   Prime indicazioni sul Piano di sicurezza e di Coordinamento;
5)   Computo metrico
6)   Elenco prezzi;
7)   Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
8)   Quadro economico di progetto;
9)   Cronoprogramma;
10) Relazione tecnica impianti elettrici
11) Tav.A – Stralcio catastale, corografia, ortofoto;
12) Tav.B – Stralcio P.U.G.;
13) Tav.C – Rilievo;
14) Tav.D – Progetto;
15) Tav.E – Sezione A;
16) Tav.F – Sezione B;
17) Tav.G – Particolare C;
18) Tav.H – Schema disposizione posteggi;
19) Tav.E1 – Planimetria pali e cavidotti;
20) Tav.E2 – Planimetria rete di terra;
21) Tav.E3 – Schema elettrico unifilare ;
22) Tav.E4 – Schema impianto box prefabbricato;



Dato atto che:
➢ il progetto preliminare si compone, in relazione all’opera da eseguire, degli elaborati 

previsti dal D.Lgs 207/10; 
➢ Preso altresì  atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna 

variante  degli  strumenti  urbanistici  e  non  è  necessario  attivare  procedimenti 
espropriativi;

Visto  il  quadro  economico  dei  lavori  nel  quale  vengono riportati  gli  importi  di  spesa 
complessivi che risulta di € 210.000,00 di cui € 161.701,28 per la realizzazione dei lavori e 
per  gli  oneri  della  sicurezza,  e  €  48.298,72  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, da cui si evince:

  

     
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Lavori di: Sistemazione dell’area in ampliamento della zona mercatale esistente 

Quadro Economico PROGETTO PRELIMINARE

A) Somme a base d’appalto

1) a misura  149.756,28

2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 11.945,00

 TOTALE LAVORI (A.1+2)  161.701,28 161.701,28

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1) Allacciamento a pubblici servizi compreso i.v.a.

       a) alla rete di energia elettrica 500,00   

       b) alla rete fognante 1.500,00   

                                    Totale 2.000,00 2.000,00  

2) Spese Tecniche    

     a) progettazione esec., direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progett.ne, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
contabilità, ecc.

16.000,00   

     b)  contributo previdenziale (4%) 640,00   

   c) IVA su spese tecniche (22% del totale) 3.660,80  

                                           Totale 20.300,80 20.300,80  

3) Spese collaudi   

       a) collaudo amministrativo 1.500,00   

       b) contributo previdenziale (4%) 60,00   

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 343,20   

                                    Totale 1.903,20 1.903,20  

4) Spese per pubblicità e notifiche 500,00   

                                    Totale 500,00 500,00  

5) I.V.A.   

a)     su lavori all'aliquota del 10% 16.170,13   

                                    Totale 16.170,13 16.170,13  

6) Imprevisti ed accantonamenti 7.424,59  

                                    Totale 7.424,59 7.424,59  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 48.298,72 48.298,72

 
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

210.000,00

 



Ritenuto che :
➢ sussistono  le  condizioni  per  procedere  all’approvazione  del  progetto  preliminare, 

nonché del quadro economico dello stesso;
➢ la documentazione prodotta risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016 e dagli art. 

17-24 e 33 del DPR 207/10 ; 
➢ l’intervento proposto risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 

Ritenuto altresì di: 
approvare il progetto inerente la “SISTEMAZIONE DELL’AREA IN AMPLIAMENTO 
DELLA  ZONA  MERCATALE  ESISTENTE”  redatto  dall’Ing.  Giuseppe  Limongelli, 
composto dai seguenti documenti: 

➢ Relazione tecnica - illustrativa; 
➢ Studio di prefattibilità ambientale;
➢ Relazione geologica preliminare;
➢ Prime indicazioni sul Piano di sicurezza e di Coordinamento;
➢ Computo metrico;
➢ Elenco prezzi;
➢ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
➢ Quadro economico di progetto;
➢ Cronoprogramma;
➢ Relazione tecnica impianti elettrici;
➢ Tav.A – Stralcio catastale, corografia, ortofoto;
➢ Tav.B – Stralcio P.U.G.;
➢ Tav.C – Rilievo;
➢ Tav.D – Progetto;
➢ Tav.E – Sezione A;
➢ Tav.F – Sezione B;
➢ Tav.G – Particolare C;
➢ Tav.H – Schema disposizione posteggi;
➢ Tav.E1 – Planimetria pali e cavidotti;
➢ Tav.E2 – Planimetria rete di terra;
➢ Tav.E3 – Schema elettrico unifilare;
➢ Tav.E4 – Schema impianto box prefabbricato;

Dato atto che l’opera,  compatibilmente  con le  leggi  di  regolamentazione  della  finanza 
pubblica, è stata prevista nell’anno 2017 con mutuo a contrarre, così come risulta dal Piano 
Triennale  delle  Opere  Pubbliche,  approvato  in  data  28.05.2016  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 26, avente ad oggetto “Approvazione definitiva documento unico 
di programmazione 2016-2018;

Vista il D.lgs. 50/2016 e e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
-  dal  Dirigente  del  III  Settore  Urbanistica  Edilizia  ed  AA.PP.  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica;
- dal Dirigente del II Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;



Dato  atto del  visto  di  conformità  del  Vice  Segretario  Generale  supplente  ai  sensi 
dell’art.97 del D.Lgs 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi di legge;
 

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato per farne parte 
integrante e sostanziale,
➢ di  approvare il  progetto  inerente  la  “SISTEMAZIONE  DELL’AREA  IN 

AMPLIAMENTO DELLA ZONA MERCATALE ESISTENTE”  redatto dall’Ing. 
Giuseppe Limongelli, composto dai seguenti documenti: 

➢ Relazione tecnica - illustrativa; 
➢ Studio di prefattibilità ambientale;
➢ Relazione geologica preliminare;
➢ Prime indicazioni sul Piano di sicurezza e di Coordinamento;
➢ Computo metrico;
➢ Elenco prezzi;
➢ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
➢ Quadro economico di progetto;
➢ Cronoprogramma;
➢ Relazione tecnica impianti elettrici;
➢ Tav.A – Stralcio catastale, corografia, ortofoto;
➢ Tav.B – Stralcio P.U.G.;
➢ Tav.C – Rilievo;
➢ Tav.D – Progetto;
➢ Tav.E – Sezione A;
➢ Tav.F – Sezione B;
➢ Tav.G – Particolare C;
➢ Tav.H – Schema disposizione posteggi;
➢ Tav.E1 – Planimetria pali e cavidotti;
➢ Tav.E2 – Planimetria rete di terra;
➢ Tav.E3 – Schema elettrico unifilare;
➢ Tav.E4 – Schema impianto box prefabbricato;

con il seguente quadro economico:



 
➢ di  dare  atto che  l’opera,  compatibilmente  con  le  leggi  di  regolamentazione  della 

finanza pubblica,  è stata prevista nell’anno 2017 con mutuo a contrarre, così come 
risulta dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato in data 28.05.2016 con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26,  avente  ad  oggetto  “Approvazione 
definitiva documento unico di programmazione 2016-2018;

➢ di dare atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante 
degli strumenti urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;

➢ di  prendere  e  dare  atto  che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing. 
Giuseppe Limongelli, dirigente del III Settore.

 
 

     
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Lavori di: Sistemazione dell’area in ampliamento della zona mercatale esistente 

Quadro Economico PROGETTO PRELIMINARE

A) Somme a base d’appalto

 
1)       a misura  149.756,28  
2)       oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 11.945,00  

 TOTALE LAVORI (A.1+2)  161.701,28 161.701,28

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

  
1) Allacciamento a pubblici servizi compreso i.v.a.   
       a) alla rete di energia elettrica 500,00   
       b) alla rete fognante 1.500,00   
                                    Totale 2.000,00 2.000,00  
2) Spese Tecniche    

     a) progettazione esec., direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progett.ne, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 
contabilità, ecc.

16.000,00   

     b)  contributo previdenziale (4%) 640,00   
   c) IVA su spese tecniche (22% del totale) 3.660,80  

                                           Totale 20.300,80 20.300,80  
3) Spese collaudi   
       a) collaudo amministrativo 1.500,00   
       b) contributo previdenziale (4%) 60,00   
       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 343,20   

                                    Totale 1.903,20 1.903,20  
4) Spese per pubblicità e notifiche 500,00   

                                    Totale 500,00 500,00  
5) I.V.A.   

a)     su lavori all'aliquota del 10% 16.170,13   

                                    Totale 16.170,13 16.170,13  
6) Imprevisti ed accantonamenti 7.424,59  

                                    Totale 7.424,59 7.424,59  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 48.298,72 48.298,72

 
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

210.000,00

 



====================

Attesa  l’urgenza,  la  Giunta  Comunale  con  separata  votazione  unanime  e  favorevole 
espressa  palesemente,  delibera  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Dlgs 267/2000.

              

 

  Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Vice Segretario Supplente  Il Sindaco

___________________________________________________________________________

Dott.ssa Grazia Marcucci

 

Dr. Ernesto La Salvia


