CittA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 550 del 14/05/2015

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE

PRroPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 614 DEL 12/05/2015

OGGETTO: COD. MC pi - “Recupero funzionale e ristrutturazione del Palazzo Ex
Carmelitani per adeguarlo ad alloggio sociale per adulti in difficolta, immigrati
extracomunitari regolari, Progetto II° Stralcio funzionale di completamento” —
Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo
Convergenza 2007/2013.
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 3 e ultimo

Richiamata la relazione istruttoria € conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta
dal Responsabile dell'istruttoria e del procedimento arch. Cataldo Menduni, previa verifica di
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come
introdotto dalla Legge n. 190/2012, cosi formulata:

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione n. 302 del 16/08/2012 ¢
stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto indicati dell’importo
complessivo di euro 1.209.688,01 di cui euro 664.276,56 per lavori a misura, euro 52.843,09
per oneri della sicurezza, ed euro 492.568,36 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- a seguito dell’esperimento della gara, con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ¢ Manutenzione n. 430 del 20/11/2012 e n. 72 del 31/01/2013, 1 lavori sono stati
aggiudicati definitivamente all’ impresa PARI COSTRUZIONI srl di Potenza, per I’importo di
euro 533.991,89, al netto del ribasso d’asta del 27,568 % a cui va aggiunta I’'IVA nella misura
del 10%;
- in data 03/04/2013, ¢ stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1993, registrato a Barletta il
05/04/2013, con la posizione n. 609 — Serie I, approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto
n. 40/2013, mentre la consegna dei lavori ¢ avvenuta il 29/10/2013 giusta verbale in pari data;
- si ¢ reso necessario apportare modifiche al progetto originario confluite nella perizia
suppletiva e di variante n. 1, approvata con Determinazione dirigenziale n. 548 del 16/05/2014,
il cui contratto ¢ stato stipulato il 05/06/2014 - rep n. 2025 e approvato dal Ministero
dell’Interno con Decreto n. 81/2014;

Accertato che il Direttore dei lavori/Coordinatore per la sicurezza ha emesso il SAL n. 3 ed ultimo
a tutto il 25/02/2015 predisponendo il relativo Certificato di pagamento n. 3, dell’importo di euro
70.251,01, dai quali deriva la seguente articolazione di importi:



n. ord.  |causale Importo in euro lannotazioni
Stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 790.605,42|da assoggettare al ribasso d’asta
25/02/2015 (lavori) del 27,568%
Oneri sicurezza diretti relativi al sal n. 3 17.054,67|da non assoggettare a ribasso
Tot. parziale (1) 807.660,09
Stato avanzamento /lavori n. 3 a tutto il ) 50.360,97 [da non assoggettare a ribasso
25/02/2015 (oneri sicurezza indiretti)
Totale generale (1) + (2) 858.021,06
PROPONE

per 1 motivi in premessa esposti € che qui si intendono integralmente riportati:

I-  di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 ed ultimo a tutto il 25/02/2015 con il
corrispondente certificato di pagamento n. 3 per I’importo di seguito indicato:

importi in Euro

Imponibile Iva al 10% totale
|Certiﬁcato pag. n. 3 70.251,01 7.025,10 77.276,11

2-  di accertare, in corrispondenza del 3° sal, un credito in favore dell’impresa appaltatrice di
euro 77.276,11;

3-  di precisare che:
- il circuito finanziario definito per il PON prevede che il pagamento di quanto
dovuto all’impresa appaltatrice, venga effettuato attraverso il Fondo di
Rotazione direttamente al soggetto attuatore, previo espletamento delle previste
procedure di controllo e approvazione, secondo quanto specificatamente previsto
dal Vademecum del beneficiario PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013;
- 1l soggetto finanziatore — Ministero dell’Interno provvede direttamente al
pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto in dipendenza dell’intervento di
che trattasi senza trasferimento del contributo concesso a questo Ente;
- 1n corrispondenza di ogni pagamento effettuato dal competente Ministero si
procedera alla rideterminazione dei residui attivi e passivi collegati al
finanziamento;
- la spesa complessiva di euro 1.209.688,01 per la realizzazione dell’intervento
trova imputazione come di seguito:

Fonte finanziamento importo Cap. entrata lcc.to Cap. spesa mpegno

Pon  Sicurezza per lo Sviluppo| € 1.209.688,01 792 51/2011 2038/5 429/2011

Obiettivo Convergenza 2007-2013 613/2011
IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
Accertata 1’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Vista la Delibera di G.C. n. 1/2015;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE




Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

1 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ASSISTENZA
ORGANI ISTITUZIONALL, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO, PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 SEGRETERIA GENERALE

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
E AMBIENTE

4 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE
Sabino Germinario / INFOCERT SPA



CitTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

IT SETTORE — SERVIZI FINANZIARI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, in qualita di responsabile dei Servizi Finanziari, esaminata la determinazione n. 550 del 14/05/2015 con Oggetto COD. MC pi -
“Recupero funzionale e ristrutturazione del Palazzo Ex Carmelitani per adeguarlo ad alloggio sociale per adulti in difficolta, immigrati extracomunitari
regolari, Progetto II° Stralcio funzionale di completamento” — Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo
Convergenza 2007/2013.
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 3 e ultimo

, vi appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
Canosa di Puglia, 25/06/2015

Il Dirigente
Giuseppe Di Biase / INFOCERT SPA



CitTA’ b1 CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Con la presente si attesta che la Determinazione Dirigenziale n. 550 del 14/05/2015, cosi come risulta dagli
atti d’ufficio ¢ in pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni

consecutivi dal 26/06/2015 al 11/07/2015 ex art. 124 — comma 1 — D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Citta, li 26/06/2015
SEGRETERIA GENERALE

II Responsabile della Segreteria
FASANELLI DONATO / ArubaPEC S.p.A.




CitTA’ DI CANOSA DI PuGLIA

Provincia Barletta — Andria - Trani
RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione Dirigenziale n. 550 del 14/05/2015, numero registro Albo 1124, ¢ stata affissa
all’Albo Pretorio on Line del Comune dal 26/06/2015 al 11/07/2015.

Canosa di Puglia, 13/07/2015
Il Responsabile della Segreteria
FASANELLI DONATO / ArubaPEC S.p.A.




PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725 P.IVA 01091490720

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 613 | PAG. 1
2011 COMPETENZA ESERCIZIO PROVVISORIO DETTAGLIO 613.01|del  22/09/2011
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2011 - TEC - 136 del 18/04/2011

Codice DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

2.01.05.01.00| TITOLOII - SPESE IN CONTO CAPITALE 2038.05 |!nvestimenti per opere pubbliche

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI

CONTROLLO Anno

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI [PRENOTAZ.IMPEGNI| IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Intervento 24.088.820,32 570.365,46 23.893,35 1.103.528,57 22.391.032,94
Capitolo PEG 23.709.688,01 570.365,46 0,00 1.103.528,57 22.035.793,98

S| IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€un milionecentotremilacinquecentoventotto/57

PER ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI Dettaglio: ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI PROGETTO
PROGETTO SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO. 01 SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO + IMPEGNO 429 2011ENTRATA
CAP. 792 ACC. 51/2011
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
1.103.803,07| IMPORTO ORIGINALE
-274,50| VARIAZIONI
CF 1.103.528,57 | IMPORTO ATTUALE
P.IVA
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Nucci a Coppol ecchi a IMPEGNO 613 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 1.103.528,57
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro




PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725 P.IVA 01091490720

Seyue ud payiid precedente

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 613 | PAG. 2
2011 COMPETENZA ESERCIZIO PROVVISORIO DETTAGLIO 613.01.01|del  10/10/2014
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2014 - DET - 1086 del 09/10/2014

Codice DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

2.01.05.01.00| TITOLOII - SPESE IN CONTO CAPITALE 2038.05 |!nvestimenti per opere pubbliche

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI

CONTROLLO Anno

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI [PRENOTAZ.IMPEGNI| IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Intervento 24.088.820,32 570.365,46 23.893,35 31.521,55 23.463.039,96
Capitolo PEG 23.709.688,01 570.365,46 0,00 31.521,55 23.107.801,00

S| IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ trentunomilacinquecentoventuno/55

PER ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI Dettaglio: ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI PROGETTO
PROGETTO SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO. 01.01 SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO + IMPEGNO 429 2011ENTRATA
CAP. 792 ACC. 51/2011
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
31.521,55| IMPORTO ORIGINALE
0,00( VARIAZIONI
CF 31.521,55| IMPORTO ATTUALE
P.IVA
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Nucci a Coppol ecchi a IMPEGNO 613 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 1.135.050,12
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro




Seyue ud payiid precedente

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725

P.IVA 01091490720

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

ESERC. GESTIONE

2011 COMPETENZA

IMPEGNO DI SPESA
ESERCIZIO PROVVISORIO

NUMERO

613 [PAG. 3

DETTAGLIO

613.01.02|del  19/12/2014

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI

2014 - DET - 1437

del 16/12/2014

Codice DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

2.01.05.01.00| TITOLOII - SPESE IN CONTO CAPITALE 2038.05 |!nvestimenti per opere pubbliche

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI

CONTROLLO Anno

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI |PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Intervento 24.088.820,32 570.365,46 23.893,35 2.469,40 23.492.092,11
Capitolo PEG 23.709.688,01 570.365,46 0,00 2.469,40 23.136.853,15

S| IMPEGNA LA SOMMA DI

€ duemilaguattrocentosessantanove/40

IMPEGNO

PER ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI

Dettaglio: ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI PROGETTO

SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO + IMPEGNO 429 2011ENTRATA

PROGETTO SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO. 01.02
CAP. 792 ACC. 51/2011

CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
TELECOM ITALIA S.P.A. 2.469,40| IMPORTO ORIGINALE
VIA S. FRANCESCO 0,00| VARIAZIONI
70100 BARI BA
CF 2.469,40| IMPORTO ATTUALE
P.IVA 00471850016
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Nucci a Coppol ecchi a IMPEGNO 613 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 1.137.519,52

Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro




COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
P.IVA 01091490720

CF 81000530725

Seyue ud payiid precedente

ESERC.

GESTIONE

2011

COMPETENZA

IMPEGNO DI SPESA
ESERCIZIO PROVVISORIO

NUMERO

613 [PAG. 4

DETTAGLIO

613.01.03|del  29/01/2015

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI

2015 - DET - 89

del 27/01/2015

Codice DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

2.01.05.01.00| TITOLOII - SPESE IN CONTO CAPITALE 2038.05 |!nvestimenti per opere pubbliche

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI

CONTROLLO Anno

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI |PRENOTAZ.IMPEGNI | IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Intervento 24.088.820,32 570.365,46 23.893,35 274,50 23.494.287,01
Capitolo PEG 23.709.688,01 570.365,46 0,00 274,50 23.139.048,05

S| IMPEGNA LA SOMMA DI

€ duecentosettantaquattro/50

IMPEGNO

PER ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI Dettaglio: ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI PROGETTO
PROGETTO SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO. 01.03 SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO + IMPEGNO 429 2011ENTRATA
CAP. 792 ACC. 51/2011
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
ENI SPA - DIVISIONE GAS 274,50 IMPORTO ORIGINALE
0,00( VARIAZIONI
CF 274,50 IMPORTO ATTUALE
P.IVA
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Nucci a Coppol ecchi a IMPEGNO 613 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 1.137.794,02
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro




PIAZZA MARTIRI DEL XXIIl MAGGIO 15

76012 CANOSA DI PUGLIA BT
CF 81000530725 P.IVA 01091490720

Seyue ud payiid precedente

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)

ESERC. GESTIONE IMPEGNO DI SPESA NUMERO 613 | PAG. 5
2011 COMPETENZA ESERCIZIO PROVVISORIO DETTAGLIO 613.02|del  06/09/2012
RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI 2012 - TEC - 326 del 04/09/2012

Codice DESCRIZIONE INTERVENTO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

2.01.05.01.00| TITOLOII - SPESE IN CONTO CAPITALE 2038.05 |!nvestimenti per opere pubbliche

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI

CONTROLLO Anno

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2011

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

STANZIAMENTO IMPEGNI PRECEDENTI [PRENOTAZ.IMPEGNI| IMPEGNO ATTUALE | DISPONIBILITA' RESIDUA

Intervento 24.088.820,32 570.365,46 23.893,35 559,11 23.494.002,40
Capitolo PEG 23.709.688,01 570.365,46 0,00 559,11 23.138.763,44

S| IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ cinquecentocinquantanove/11

PER ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI Dettaglio: ASSUNZIONE SPESA BANDO PALAZZO EX CARMELITANI PROGETTO
PROGETTO SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO. 02 SECONDO STRALCIO COMPLETAMENTO + IMPEGNO 429 2011ENTRATA
CAP. 792 ACC. 51/201106/09/2012 da 2011 IM  613.01
CREDITORE RIFERIMENTI IMPORTI
559,11 IMPORTO ORIGINALE
0,00( VARIAZIONI
CF 559,11 | IMPORTO ATTUALE
P.IVA
Operatore TOTALI PROGRESSIVI Il Dirigente Settore Finanze
Nucci a Coppol ecchi a IMPEGNO 613 Dr. Giuseppe Di Biase
Visto: Il Capo Servizio Ragioneria € 1.138.353,13
Dr.ssa Maria Rosaria Pizzuto

Segue su pagina successiva N.ro
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